
BULAN 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
22/09/2025 29/09/2025 06/10/2025 13/10/2025 20/10/2025 27/10/2025 03/11/2025 10/11/2025 17/11/2025 24/11/2025 01/12/2025 08/12/2025 15/12/2025 22/12/2025

28/09/2025 05/10/2025 12/10/2025 19/10/2025 26/10/2025 02/11/2025 09/11/2025 16/11/2025 23/11/2025 30/11/2025 07/12/2025 14/12/2025 21/12/2025 28/12/2025

100%

I. PEKERJAAN PERSIAPAN 93.144.847,38                   0,34                0,025                           0,025                           0,025                           0,025                           0,025                           0,025                           0,025                           0,025                           0,025                           0,025                           0,025                           0,025                           0,025                           0,025                           

II. 127.139.924,80                0,47                0,034                           0,034                           0,034                           0,034                           0,034                           0,034                           0,034                           0,034                           0,034                           0,034                           0,034                           0,034                           0,034                           0,034                           

I. PEKERJAAN ARSITEKTUR LANTAI BASEMENT 2 137.266.945,06                0,51                0,148                           0,148                           0,211                           75%

1.1. 120.085.051,10             0,44            0,148                           0,148                           0,148                           

1.2. -                             -                             17.181.893,95               0,06            0,063                           

II. PEKERJAAN ARSITEKTUR LANTAI BASEMENT 1 145.448.200,84                0,54                0,158                           0,158                           0,190                           0,032                           

2.1. 128.266.306,89             0,47            0,158                           0,158                           0,158                           

2.2. -                             -                             17.181.893,95               0,06            0,032                           0,032                           

III. PEKERJAAN ARSITEKTUR LANTAI 1 3.386.789.964,76             12,51             0,838                           1,965                           1,965                           1,637                           1,966                           2,078                           1,782                           0,246                           0,032                           

3.1. 680.923.187,04             2,52            0,838                           0,838                           0,838                           

3.2. -                             -                             1.220.502.633,49          4,51            1,127                           1,127                           1,127                           1,127                           

3.3. -                             -                             414.283.865,10             1,53            0,510                           0,510                           0,510                           

3.4. -                             -                             267.206.559,07             0,99            0,329                           0,329                           0,329                           

3.5. -                             -                             670.814.748,45             2,48            1,239                           1,239                           

3.6. -                             -                             115.877.077,67             0,43            0,214                           0,214                           

3.7. -                             -                             17.181.893,95               0,06            0,032                           0,032                           

IV. PEKERJAAN ARSITEKTUR LANTAI - 2 5.237.025.593,98             19,34             1,021                           2,609                           2,609                           2,134                           2,503                           3,955                           3,662                           0,552                           0,300                           

4.1. PEKERJAAN PASANGAN DINDING 829.056.161,07             3,06            1,021                           1,021                           1,021                           

4.2. PEKERJAAN PELAPIS LANTAI DAN DINDING -                         -                             -                             1.719.597.498,61          6,35            1,588                           1,588                           1,588                           1,588                           

4.3. PEKERJAAN PLAFON -                         -                             -                             443.450.673,57             1,64            0,546                           0,546                           0,546                           

4.4. PEKERJAAN PENGECATAN -                         -                             -                             299.940.696,44             1,11            0,369                           0,369                           0,369                           

4.5. PEKERJAAN KUSEN PINTU DAN JENDELA -                             -                             1.645.961.894,68          6,08            3,040                           3,040                           

4.6. PEKERJAAN SANITARY -                             -                             136.693.735,65             0,50            0,252                           0,252                           

4.7. PEKERJAAN LAIN-LAIN -                             -                             162.324.933,95             0,60            0,300                           0,300                           

V. PEKERJAAN ARSITEKTUR LANTAI - 3 5.343.963.783,44             19,74             1,274                           3,211                           3,211                           2,430                           2,807                           2,706                           2,885                           0,945                           0,272                           -                               50%

5.1. 1.034.738.182,38          3,82            1,274                           1,274                           1,274                           

5.2. -                         -                             -                             2.097.071.278,76          7,75            1,937                           1,937                           1,937                           1,937                           

5.3. -                         -                             -                             400.510.212,06             1,48            0,493                           0,493                           0,493                           

5.4. -                         -                             -                             306.431.385,85             1,13            0,377                           0,377                           0,377                           

5.5. -                             -                             993.669.946,85             3,67            1,835                           1,835                           

5.6. -                             -                             364.089.203,58             1,34            0,672                           0,672                           

5.7. -                             -                             147.453.573,95             0,54            0,272                           0,272                           

VI. PEKERJAAN ARSITEKTUR INTERIOR 760.236.126,27             2,81                0,990                           1,178                           0,640                           

6.1. PEKERJAAN ARSITEKTUR INTERIOR LANTAI 1 132.048.000,00             0,49            0,488                           

6.2. PEKERJAAN ARSITEKTUR INTERIOR LANTAI 2 -                             -                             341.739.375,04             1,26            0,502                           0,760                           

6,3 PEKERJAAN ARSITEKTUR INTERIOR LANTAI 3 -                             -                             286.448.751,23             1,06            0,419                           0,419                           

VII. PEKERJAAN PERLUASAN RUANG CUBICLE GD.FLAMBOYAN 56.302.288,22                   0,21                0,073                           0,071                           0,064                           

7.1. PEKERJAAN DINDING 19.795.695,31               0,07            0,073                           

7.2. PEKERJAAN LANTAI -                             -                             1.994.483,73                 0,01            0,007                           

7.3. PEKERJAAN STRUKTUR -                             -                             34.512.109,19               0,13            0,064                           0,064                           

VIII. PEKERJAAN ELEKTRIKAL 7.633.725.385,97             28,20             0,074                           0,181                           0,506                           0,672                           6,665                           6,697                           6,822                           6,337                           0,245                           

VIII.A. 6.696.394.871,46          24,74          0,074                           0,181                           0,354                           0,354                           6,067                           5,960                           5,960                           5,787                           

VIII.B. -                             -                             626.048.175,76             2,31            0,221                           0,526                           0,771                           0,550                           0,245                           

VIII.C -                             -                             311.282.338,75             1,15            0,152                           0,318                           0,377                           0,211                           0,092                           

IX. PEKERJAAN ELEKTRONIKA 1.076.115.246,87             3,97                0,142                           0,653                           0,834                           1,377                           0,634                           0,335                           25%

IX.A. PEKERJAAN TATA SUARA 187.747.546,78             0,69            0,142                           0,297                           0,254                           

IX.B PEKERJAAN FIRE ALARM -                             -                             166.665.153,92             0,62            0,127                           0,154                           0,335                           

IX.C. PEKERJAAN SISTEM INTERNET DAN KOMUNIKASI -                             -                             721.702.546,17             2,67            0,356                           0,580                           1,250                           0,480                           

X. PEKERJAAN PLUMBING 310.636.084,42                1,15                0,010                           0,010                           0,031                           0,170                           0,180                           0,226                           0,295                           0,135                           0,089                           

X.A PEKERJAAN INSTALASI AIR BERSIH 184.240.213,02             0,68            0,010                           0,010                           0,031                           0,170                           0,160                           0,160                           0,139                           

X.A.1 11.286.741,98               0,04            0,010                           0,010                           0,010                           0,010                           

Pemipaan

-                             -                             -                                   -                 

X.A.2 -                             -                             22.401.740,48               0,08            0,021                           0,021                           0,021                           0,021                           

X.A.3 -                             -                             150.551.730,56             0,56            0,139                           0,139                           0,139                           0,139                           

X.B PEKERJAAN INSTALASI AIR KOTOR BEKAS, VENT -                             -                             126.395.871,39             0,47            0,020                           0,067                           0,156                           0,135                           0,089                           

XI. PEKERJAAN MEKANIKAL 2.521.829.261,06             9,32                0,452                           0,452                           1,281                           1,638                           1,670                           1,198                           0,671                           0,572                           0,651                           0,365                           0,365                           

XI.A PEKERJAAN AIR CONDITIONING 1.674.274.659,46          6,18                       0,452                           0,452                           1,281                           1,609                           1,609                           0,780                           

XI.A.1 367.229.007,94             1,36            0,452                           0,452                           0,452                           

IX.A.2 -                             -                             673.252.349,06             2,49            0,829                           0,829                           0,829                           

XI.A.3 -                             -                             633.793.302,46             2,34            0,780                           0,780                           0,780                           

XI.B PEKERJAAN VENTILASI -                             -                             87.007.760,00               0,32            0,029                           0,061                           0,132                           0,100                           

XI.C. PEKERJAAN HYDRANT & FIRE EXTINGUISHER -                             -                             464.434.622,40             1,72            0,286                           0,572                           0,572                           0,286                           

XI.D PEKERJAAN GAS MEDIS -                             -                             296.112.219,20             1,09            0,365                           0,365                           0,365                           

I. PEKERJAAN INSTALASI PNEUMATIC TUBE SYSTEM 242.737.600,000              0,90                0,448                           0,448                           

0%

24.796.779.690,23   2.275.581.562,83     27.072.361.253,06         100,00        

0,058                           0,206                           1,213                           3,876                           6,579                           9,071                           9,368                           9,687                           11,490                        15,041                        12,261                        10,399                        8,994                           1,755                           

0,058                           0,264                           1,477                           5,353                           11,932                        21,003                        30,372                        40,059                        51,549                        66,590                        78,851                        89,251                        98,245                        100,000                      

0,086                           0,181                           0,789                  

0,086                           0,2676                        1,056                  

0,028                           0,0035                        0,421                  

JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN (TIME SCHEDULE)

PEMBANGUNAN GEDUNG CRITICAL CENTER DAN PELAYANAN PENUNJANG TAHAP III

RSUD Dr. MOEWARDI, jl. Kolonel Sutarto No. 132 Jebres Kota Surakarta

TAHUN 2025

MASA PELAKSANAAN SELAMA 98 (SEMBILAN PULUH DELAPAN) HARI KALENDER
BULAN 2 BULAN 3 BULAN 4

 MATA PEMBAYARAN UMUM 

 PEKERJAAN SMKK 

 MATA PEMBAYARAN UTAMA 

PEKERJAAN PELAPIS LANTAI DAN DINDING

PEKERJAAN LAIN-LAIN

PEKERJAAN PELAPIS LANTAI DAN DINDING

PEKERJAAN LAIN-LAIN

PEKERJAAN PASANGAN DINDING

PEKERJAAN PELAPIS LANTAI DAN DINDING

PEKERJAAN PLAFON

PEKERJAAN PENGECATAN

PEKERJAAN KUSEN PINTU DAN JENDELA

PEKERJAAN SANITARY 

PEKERJAAN LAIN-LAIN

PEKERJAAN PASANGAN DINDING

PEKERJAAN PELAPIS LANTAI DAN DINDING

PEKERJAAN PLAFON

PEKERJAAN PENGECATAN

PEKERJAAN KUSEN PINTU DAN JENDELA

PEKERJAAN SANITARY

PEKERJAAN LAIN-LAIN

PEKERJAAN PANEL DAN KABEL FEEDER

PEKERJAAN LAMPU PENERANGAN, STOP KONTAK DAN INSTALASI

PEKERJAAN RAK KABEL

Lantai 1

Valve

Lantai 2

Lantai 3

LANTAI 1

KOMULATIF RENCANA MINGGUAN

ACTUAL MINGGUAN 

LANTAI 2

LANTAI 3

S
E

R
A

H
 T

E
R

IM
A

 I
I 

(K
E

D
U

A
) 

P
E

K
E

R
JA

A
N

URAIAN PEKERJAAN

KOMULATIF ACTUAL MINGGUAN

DEVISIASI

NO. SAT VOLUME HARGA SATUAN (Rp.) JUMLAH HARGA (Rp.) PPN 12% TOTAL HARGA (Rp.) BOBOT(%)
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 MATA PEMBAYARAN LAINNYA 

JUMLAH

RENCANA MINGGUAN 
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dr. Zulfachmi Wahab, Sp.PD
NIP. 1967 1203 199603 1 001

Diperiksa Oleh,

Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan
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Diperiksa Oleh,

Konsultan Manajemen Konstruksi

Ahmadin, ST
Team Leader
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Project Manager

RENCANA

ACTUAL


	Slide 1

