



PT. KARTIKASARI MANUNGGAL PUTRA

Jl. Beringin Raya No. 01 RT.001 RW.015 Tambakaji Ngaliyan
KOTA SEMARANG JAWA TENGAH
Telp. 08127277263 E-mail : kartikasarimanunggalputra@gmail.com

Semarang, 24 Juni 2026

No : 426/SP/KMP-RSDM/VI/2026
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Pembayaran Termin III (Ketiga)

Kepada :
Pejabat Pembuat Komitmen
Pekerjaan Pembangunan Gedung Critical Center
Dan Pelayanan Penunjang Tahap III
RSUD Dr Moewardi Provinsi Jawa Tengah
Ditempat

Dengan Hormat

Berdasarkan Surat Perjanjian/Kontrak Nomor: 027.2/16458/2025 tanggal 22 September 2025, dan Adendum Surat Perjanjian/Kontrak (05) Nomor: 027.2/03966/2026 tanggal 16 Februari 2026 di dalam SSKK poin 70.2 (d) tentang besaran Angsuran/Termin Ketiga. Untuk itu kami mohon dapat direalisasikan pembayaran termin ketiga Pekerjaan Pembangunan Gedung Critical Center dan Pelayanan Penunjang Tahap III.

Adapun besaran pembayaran termin ketiga yang kami ajukan dapat dirumuskan sebagai berikut $(21,574 \% \times 27.072.361.253,- = \text{Rp. } 5.840.591.217,- - (27.072.361,253,- - 26.522.870.986,- = \text{Rp. } 549.490.267,- = \text{Rp. } 5.291.100.950$ (Lima Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Seratus Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah).

Dan mohon pembayaran termin ketiga dapat ditransfer pada rekening kami :

PT. Bank Jateng Cabang Utama

Nomor Rekening [REDACTED]

atas nama PT. Kartikasari Manunggal Putra

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas Kerjasama dan perhatiannya kami ucapkan terimakasih .

Hormat kami,

PT.KARTIKASARI MANUNGGAL PUTRA



BUDHI PRATIKNO

Direktur Utama